

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

30 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	คณะและชุมชน	ซ่อมสร้างมิวลาตยงพราแอสฟิธติกคอนกรีต สายบ้านเนียง อำเภอเมืองยะลา - บ้านกือยา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	3/11/59	1/11/59	31/3/60	-	9.160	/	
2	..	อำเภอยะลา จังหวัดยะลา (ช่วงที่ 4) เงิน 9,214,000 .บาท ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	20/12/59	27/12/59	17/5/60	-	2.077	/	
3	..	ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง พร้อมคูระบายน้ำ คสล.และท่อเหลี่ยม คสล.บ้านบือยอง ม.3 ต.กาญจนาภิเษก อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	3/2/60	14/2/60	30/8/60	2.823	-	/	
4	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ สายบ้านปอเนาะ- บ้านจาเราะกาณะ ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	3/2/60	23/1/60	28/8/60	1.310	-	/	
5	..	ค่าก่อสร้างถนน สล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยสุนทรอุทิศ เขตเทศบาลนครยะลา- บ้านกำปงตือเงาะ ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	7/8/60	18/8/60	16/4/61	2.030	-	/	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาใต้- บ้านบือแนมาแจ ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	3/2/60	15/2/60	20/8/60	1.486	-	/		
7	คณะและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาใต้ ม.5 ต.บันนังสตา - บ้านสนามบินบางกลาง ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	8/8/60	29/6/60	11/11/60	1.975	-	/		
8	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาน้ำตก- บ้านสายตันม่วง ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	8/8/60	16/8/60	11/8/60	2.480	-	/		
9	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองชิง ม.8-บ้านคลองปุด ม.7 ต.บาละ อ.กาบัง	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	8/8/60	17/8/60	14/4/61	1.987	-	/		
10	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายย่านฉัตรมงคล 2 ม.6 ต.บือมิ่ง อ.รามัน- บ้านกาสังไถ ม.6 ต.ตาดานะปุเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	11/8/60	21/9/60	19/5/61	2.475	-	/		
11	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาแลแป- บ้านบ่อเฮาะ ม.6 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	11/8/60	21/9/60	3/7/61	2.485	-	/		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	เปิดของ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดีแยกตึกอบาแต ม.1 - บ้านนิยอ ม.4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	8/8/60	22/9/60	1/7/61	3.485	-	/		
13	คณะและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาเปาะ ม.2 - บ้านกูแบรายอ ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	10/8/60	18/9/60	17/3/61	1.490	-	/		
14	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเดย ม.3 ต.โกตาบารู- บ้านป่าแล ม.4 ต.ยะดี๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	4/8/60	21/9/61	18/4/61	1.975	-	/		
15	..	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสาคอ ม.4 ชอยคลองสะ ต.ท่าสาย อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	6/2/60	15/2/60	29/12/60	4.500	-	/		
16	..	ค่าก่อสร้างผนังกันดิน คสล.บ้านกม.7 ม.4 ต.ตาเนาะแมเราะ ต.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	17/8/60	22/9/60	19/2/61	3.982	-	/		
17	..	ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	3/2/60	15/2/60	1/10/60	2.180	-	/		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี (วัน/เดือน/ปี)	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	..	ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านลาเตาะ ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	10/860	22/9/60	20/5/61	2.180	-	/		
19	การเกษตร	ค่าชุดลอกคลองชุมชนกาแป๊ะกอตนอก-ใน เขตเทศบาลเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	20/1/60	6/2/60	6/7/60	1.480	-	/		
20	..	ค่าชุดลอกคลองบ้านกาโสด ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	20/1/60	6/2/60	4/10/60	8.985	-	/		
21	..	ค่าชุดลอกคลองบ้านดีอระ ม.8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	11/8/60	22/9/60	4/2/61	2.98	-	/		
22	..	ค่าชุดลอกบึงตังกะเค็ง ม.5 ต.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	โอนลดตั้ง รายการใหม่
23	..	ชุดสระน้ำบ้านสันติ ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	-	-	-	-	-	-		..
24	สร้างความเข้มแข็ง	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกม.27 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	1/5/60	29/5/60	27/5/61	2.490	-	/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	เปิดของ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
25	สร้างความเข้มแข็ง	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกอดตืออวีระ ม.1 ต.ตอกอตืออวีระ อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	1/8/60	21/9/60	16/9/61	2.490	-	/		
26	..	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกะดูโต๊ะ ม.3 ต.เสาะอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	26/1/60	15/2/60	16/2/61	2.485	-	/		
27	..	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านนาข่อย ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	2/8/60	18/9/60	13/9/61	2.485	-	/		
28	..	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบัวทอง ม.2 ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	27/1/60	15/2/60	12/2/61	2.480	-	/		
29	..	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาจ ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	1/5/60	29/5/60	24/5/61	0.647	-			งวดสุดท้าย
30	..	ค้ำก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านพรุ ม.3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา	1 หลัง	วิธีพิเศษ	4/8/60	16/8/60	11/8/61	2.500	-	/		
31	..	ค้ำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านมาลา ม.3 ต.ตาดานะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา	1 หลัง	วิธีพิเศษ	21/8/60	22/9/60	21/3/61	1.183	-	/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
32	สร้างความเข้มแข็ง	ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมือเนนากอ ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา	1 หลัง	วิธีพิเศษ	25/5/60	15/6/60	15/6/61	2.698	-	/		
33	การศาสนาฯ	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน ต.ตานะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	21/8/60	22/9/60	21/3/61	1.490	-	/		
34	บริหารงานทั่วไป	ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	26/1/60	28/2/60	7/2/60	0.180	-	/		
35	"	ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ชุดเรียง สำเนา จำนวน 1 เครื่อง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	26/1/60	28/2/60	7/2/60	0.295	-	/		
36	เคหะและชุมชน	ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	26/1/60	28/2/60	7/2/60	0.180	-	/		
37	"	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	22/8/60	2/9/60	0.145	-	/		
38	บริหารงานทั่วไป	ค่าติดตั้งระบบวงจรปิด	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	-	-	0.190	-	/		
39	"	ค่าจ้างเปลี่ยนพรหมปูพื้น	1 ระบบ	ตกลงราคา	22/8/60	19/9/60	1/2/61	1.190	-	/		
40	"	ค่าติดตั้งระบบ VDO Conference	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	-	-	0.220	-	/		
41	การพาณิชย์	ค่าปรับปรุงตลาดนัด อบจ.ยะลา อ.ยะหา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	10/8/60	21/9/60	18/6/61	2.039	-	/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	เปิดของ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
42	คณะและชุมชน	ค่าซ่อมสร้างมิวลาตยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.1-0007 บ้านนิมบงบารู ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	16/8/60	19/6/60	19/12/60	5.860		/		
43	..	ค่าเสริมมิวลาตยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0014 บ้านวังพญา- บ้านชามะเาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	17/8/60	19/9/60	3/11/60	6.045		/		
44	..	ค่าเสริมมิวลาตยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0015 บ้านบาจูกา- บ้านคูเปาะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	16/8/60	19/9/60	3/11/60	7.430		/		
45	..	ค่าเสริมมิวลาตยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0017 บ้านเนินงาม- บ้านเป็ดดอง ต.กอตตือรี อ.รามัน จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	22/8/60	22/9/60	6/11/60	2.882		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
46	เคหะและชุมชน	ค่าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0028 บ้านบ้านยี่ราบัน ต.ตลิ่งชัน-บ้านคอกอคาเอ ต.เขื่อนบางลาง	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	21/8/60	19/9/60	3/11/60	8.260		/	
47	..	ค่าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0049 บ้านต้นหยง- บ้านเตี้ย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	21/8/60	19/9/60	18/12/60	7.200		/	
48	..	ค่าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล 1-0071 แยก ทล 4062 ต.ตานาะแมเราะ บ้านมาลา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	16/8/60	22/6/60	21/12/60	6.360		/	
49	..	ค่าชุดลอกคลองกาโสดพร้อมก่อสร้างผนังกันดิน ชนิด (Gabion) ช่วงที่ 3 บ้านกาโสด ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	17/8/60	22/9/60	1/2/61	4.875		/	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	เปิดซอง (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
54	การเกษตร	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชาชนนุเคราะห์	1 แห่ง	วิธีพิเศษ	-	-	-	7.829	-	-	งบประมาณ ปี 2561	

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเสาวนีย์ หนูเลื่อน)
 หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ตำแหน่ง.....