

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัดซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ประกาศ เชิญ ชวน	ลักษณะเฉพาะแล้ว		เสนอราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือนปี)	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี (/)	ไม่มี (/)						
33	...	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) สายยลต.1-0016 บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง-บ้านมือเกาะสะมา หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เงิน 5,605,000.- บาท	/	1 แห่ง	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.61	ก.ค.61	ธ.ค.61	5,605				
34	...	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) ยลต.ถ.1-0018 บ้านพะปุงเงาะ ม.4 ต.เกาะรือ-บ้านจะกะวีระ ม.1 ต.จะกะวีระ อ.รามัน จ.ยะลา เงิน 2,200,000.-บาท	/	..	/	/	/	/	/	/	ก.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61	2,200				
35	...	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย ยล.ถ.1-0090 เขตเทศบาลนครยะลา-บ้านเบอริ์สิ่ง หมู่ที่ 1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เงิน 8,776,000.-บาท	/	..	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.61	มิ.ย.61	ธ.ค.61	8,776				
36	...	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลต.1-0019 บ้านมือยอ ม.3 ต.ท่าธง-บ้านเกาะรือ ม.1 ต.เกาะรือ อ.รามัน จ.ยะลา เงิน 2,848,000.-บาท	/	..	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.61	มิ.ย.61	ธ.ค.61	2,848				
37	...	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลต.1-0027 บ้านพังกูแว ม.5 ต.ยะหา-บ้านเจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา เงิน 4,500,000.-บาท	/	..	/	/	/	/	/	/	ก.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61	4,500				
38	...	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลต.1-0028 บ้านยี่รามัน ม.11 ต.ตลิ่งชัน-บ้านคอกล่อเกอ ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เงิน 2,850,000.-บาท	/	..	/	/	/	/	/	/	ก.ค.61	ก.ค.61	ธ.ค.61	2,850				

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัดซื้อ จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ประกาศ เชิญ ชวน	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		เสนอราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง สัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2554 (เดือนปี)	งบประมาณ ในปี 2554 (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
									มี (/)	ไม่มี (/)						
39	...	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลพีลติคคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลด.1-0031 บ้านธารโต ม.1 ต.ธารโต-บ้าน ปือซู (บ้านกลางพอ) หมู่ที่ 6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เงิน 4,496,000.-บาท	..	/		/	/	/		ก.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61	4.496			
40	..	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลพีลติคคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลด.1-0050 บ้านกาบัง ม.7 ต.กาบัง-บ้าน บายอ หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เงิน 4,496,000.-บาท	..	/		/	/	/		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.พ.62	4.496			
41	..	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลพีลติคคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลด.1-0063 บ้านศรีนคร ม.3 ต.ศรีนคร-บ้าน บาตูปูเต๊ะ ม.6 ต.บ้านแหอ อ.ธารโต จ.ยะลา จ.ยะลา เงิน 4,500,000.-บาท	..	/		/	/	/		ก.ค.61	ส.ค.61	ธ.ค.61	4.500			
42	..	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลพีลติคคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลด.1-0071 แยกทล 4062-บ้านมาลา ม.3 ต.ตานาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา จ.ยะลา เงิน 5,500,000.-บาท	..	/		/	/	/		ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	5.500			
43	..	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลพีลติคคอนกรีต (PARA AC) สาย ยลด.1-0077 บ้านบันนังปูโย ม.3 ต.ป่าทะลุ อ.บันนังสตา-บ้านลาปู ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เงิน 6,476,000.-บาท	..	/	/	/	/	/		ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	6.476			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวดาวนีย์ หนูเขียน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ) / *Chams*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นาย मुखตาร์ มะทา)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
34	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0016 บ้านเกาะ ม.5 ต.ท่าธง - บ้านบือกะสะมา ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เงิน 5,605,000.-	259	ประกาศเชิญชวน	มิ.ย.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	160	ธ.ค.61	
35	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0018 บ้านพะปุงเงาะ ม.4 ต.เกาะรอ-บ้าน จะกะวีระ ม.1 ต.จะกะวีระ อ.รามัน จ.ยะลา เงิน 2,200,000.-	261	..	ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	150	พ.ย.61	
36	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0019 บ้านบือยอ ม.3 ต.ท่าธง - บ้านเกาะรอ ม.1 ต.เกาะรอ อ.รามัน จ.ยะลา เงิน 2,848,000.- บาท	260	..	มิ.ย.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	150	ธ.ค.61	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผศ.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
37	ซ่อมสร้างฝั้วทางพาราแอลทีลติค คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0031 บ้านธารโต ม.1 ต.ธารโต - บ้านบือชู (บ้านกลาพอ ม.6 ต.บันนังสตา จ.ยะลา	266	ประกาศเชิญชวน	ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	120	พ.ย.61	
38	ซ่อมสร้างฝั้วทางพาราแอลทีลติค คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0027 บ้านพงกั่ว ม.5 ต.ยะหา - บ้าน เจาะตาแม ม.5 ต.กาดทอง อ.ยะหา จ.ยะลา	264	..	ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	120	พ.ย.61	
39	บูรณะฝั้วทางพาราแอลทีลติค คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0028 บ้าน ยี่รวบ้น ม.11 ต.ตลิ่งชัน- บ้านคอรอกาเอ ม.1 ต.เจ็อนบางล่าง	265	..	ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	160	ธ.ค.61	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
40	ซ่อมสร้างมิวทางพาราแอลฟิลตติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0063 บ้านศรีนคร ม.3 ต.ศิริเขต - บ้านบาตุ ปู่โต๊ะ ม.6 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา	267	ประกาศเชิญชวน	ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	120	ธ.ค.61	
41	บูรณะมิวทางพาราแอลฟิลตติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0050 บ้านกาบัง ม.7- บ้านกาบัง-บ้านบายอ ม.7 ต.กาบัง-บ้านบายอ ม.4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา	268	..	ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	250	ก.พ.62	
42	บูรณะมิวทางพาราแอลฟิลตติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0071 แยก ทล 4062-บ้านมาลา ม.3 ต. ตานาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา	270	..	ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	360	ส.ค.62	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (มค.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
43	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0077 บ้านบึงนังบูโย ม.3- บ้านถ้ำทะเล อ.บ้านนังस्ता-บ้านลาบู ม.9 ต.ปะนต จ.ยะลา	269	ประกาศเชิญชวน	ก.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61	180	ม.ค.62	

แผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
256	มี.ค.-61	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย ยลต.1-0090 เขตเทศบาลนครยะลา-บ้านเบอริ์เล็ง ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา	กองช่าง	เคหะชุมชน	8,490,000.-			ประกาศเชิญชวน	160	
257	มี.ค.-31	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแม่ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์	กองศึกษาฯ	การศึกษาฯ	7,829,800.-			..	160	
258	มี.ค.-61	ก่อสร้างระบบท่อน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านนครธรรม-บ้านศรีนคร ม.3 ต.ศรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา	กองช่าง	เคหะชุมชน	7,716,000.-			..	160	
259	มี.ย.-61	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0016 บ้านเกาะ ม.5 ต.ท่าธง - บ้านบือกะสะมา ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา	กองช่าง	เคหะชุมชน	5,605,000.-			ประกาศเชิญชวน	120	
260	มี.ย.-61	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0019 บ้านบือยอ ม.3 ต.ท่าธง - บ้านเกาะรอ ม.1 ต.เกาะรอ อ.รามัน จ.ยะลา	..	..	2,848,000.-			..	180	
261	ก.ค.-61	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0018 บ้านพะปุงาะ ม.4 ต.เกาะรอ-บ้านจะกะวีะ ม.1 ต.จะกะวีะ อ.รามัน จ.ยะลา	..	..	2,200,000.-			..	150	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
262	ก.ค.-61	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0020 บ้านพอเม็ง ม.4 ต.กาญจนเกษะ- บ้านประแด่ ม.3 ต.กอตติอริะ อ.รามัน จ.ยะลา	..		650,000.-			..	140	
263	ก.ค.-61	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0022 บ้านตีบุ ม.5-บ้านตูกู ม.2 ต.ยะดีะ อ.รามัน จ.ยะลา	กองช่าง	คณะชุมชน	701,000.-			ประกาศเชิญชวน	120	
264	ก.ค.-61	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0027 บ้านพงกุแวง ม.5 ต.ยะหา - บ้าน เจาะตาแม ม.5 ต.กาดอง อ.ยะหา จ.ยะลา	..	..	4,500,000.-			..	120	
265	ก.ค.-61	บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0028 บ้าน ยีราบัน ม.11 ต.ตลิ่งชัน- บ้านคอกอกาเอ ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา	..	..	2,850,000.-			..	160	
266	ก.ค.-61	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0031 (บ้านกลางพอ ม.6 ต.บันนังสตา จ.ยะลา	..	..	4,496,000.-				120	



ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
267	ก.ค.-61	ซ่อมสร้างมิวททางพาราแอลทีลทีติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0063 บ้านศรีนคร ม.3 ต.ศรีเขต - บ้านบาตุ ปู่โต๊ะ ม.6 ต.บ้านแห อ.ฮาดโต จ.ยะลา	กองช่าง	เคหะชุมชน	4,500,000.-			ประกาศเชิญชวน	120	
268	ก.ค.-61	บูรณะมิวททางพาราแอลทีลทีติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0050 บ้านกาบัง ม.7- บ้านกาบัง-บ้านบายอ ม.7 ต.กาบัง-บ้านบายอ ม.4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา	..	..	5,482,000.-			..	250	
269	ก.ค.-61	บูรณะมิวททางพาราแอลทีลทีติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0077 บ้านบันนังนุโบ ม.3- บ้านถ้ำทะเล อ.บันนังตตา-บ้านลานู ม.9 ต.ปะแต จ.ยะลา	..	..	6,476,000.-				180	
270	ก.ค.-61	บูรณะมิวททางพาราแอลทีลทีติก คอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0071 แยก ทล 4062-บ้านมาลา ม.3 ต. ตาดินาเวแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา	..	..	5,500,000.-			..	360	